INVOICE TERMIN / PROGRESS

INV-T2/SPK/V/2026-123

Kepada Yth.
PT Logistik Contoh Nusantara
Jl. Industri Raya No. 123, Bekasi 12345
NPWP 98.765.432.1-123.000

Tanggal : 2 Juni 2026
Jatuh Tempo : 16 Juni 2026
Termin ke : II (dua)
No. Kontrak : SPK/GDG/2026/123
No. Berita Acara : BAKP/II/2026/123

Rincian Progress Pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	% Lalu	% Ini	% Kum.	Nilai Termin Ini
A	Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi	100.000.000	100%	0%	100%	0
B	Struktur Baja & Pondasi	200.000.000	50%	50%	100%	100.000.000
C	Instalasi Atap & Dinding	200.000.000	0%	25%	25%	50.000.000
	TOTAL	**500.000.000**	**40%**	**30%**	**70%**	**150.000.000**

Ringkasan Kontrak

Nilai kontrak (DPP) : Rp500.000.000
DP 20% dibayar : Rp100.000.000
Termin I (40%) dibayar : Rp160.000.000 (netto)
Termin II (70%) : tagihan ini
Sisa kontrak : Rp150.000.000 (30%)

Progress Proyek

Kumulatif: 70%

Termin sebelumnya: 40% | Termin ini: 30%

Dasar penagihan: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (terlampir).

Nilai progress termin ini	Rp150.000.000
Potongan DP 20%	-Rp30.000.000
DPP	Rp120.000.000
PPN 11%	Rp13.200.000
Total Tagihan Termin II	**Rp133.200.000**

Pembayaran ke: Bank Contoh · No. Rek. 1234567890 · a.n. PT Struktur Contoh Konstruksi

Lampiran: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BAKP/II/2026/123 (halaman berikut).

LAMPIRAN

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

No. BAKP/II/2026/123

Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Gudang berdasarkan Kontrak No. SPK/GDG/2026/123, dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak	% Lalu	% Ini	% Kum.	Nilai Termin Ini
A	Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi	100.000.000	100%	0%	100%	0
B	Struktur Baja & Pondasi	200.000.000	50%	50%	100%	100.000.000
C	Instalasi Atap & Dinding	200.000.000	0%	25%	25%	50.000.000
	TOTAL	**500.000.000**	**40%**	**30%**	**70%**	**150.000.000**

Kesimpulan: kemajuan pekerjaan kumulatif mencapai 70% dari total nilai kontrak. Dengan demikian Pihak Pertama berhak mengajukan penagihan Termin II sebesar Rp133.200.000 (termasuk PPN 11% dan setelah potongan DP).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama (Kontraktor)	Pihak Kedua (Pemberi Kerja)
(Nama Direktur 123)	**(Nama Perwakilan 123)**
PT Struktur Contoh Konstruksi	PT Logistik Contoh Nusantara

Contoh dokumen. Seluruh nama, alamat, nomor rekening, NPWP, dan data lainnya bersifat fiktif.